PROGRAMME TRAVAUX ER 2020

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2020	Maroilles	AB	1	Mutation Transfo. "Violette" rue du Lieutenant	24 000,00 €	20 000,00 €	15 763,00 €	4 000,00 €	4 237,00 €						0,00 €		- €
2020	Wargnies-Le-Grand	AE	1	TJ Masson rue de la Gare	14 400,00 €	12 000,00 €	5 675,90 €	2 400,00 €	6 324,10 €		01/09/2020	12 000,00 €			0,00 €		- €
2020	Wargnies-Le-Grand	AE	1	TJ Salle de réception route de Bry	69 600,00 €	15 000,00 €	7 094,88 €	54 600,00 €	7 905,12 €		01/09/2020	14 800,00 €			0,00 €		- €
2020	Fontaine-Au-Bois	SF	1	RABT ruelle Hainaut	13 800,00 €	11 500,00 €	9 200,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €						0,00 €		- €
2020	Le Favril	SF	1	RABT rue aux Cochons	19 020,00 €	15 850,00 €	12 680,00 €	3 170,00 €	3 170,00 €						0,00 €		- €
2020	Englefontaine	SS	1	RABT chaussée Brunehaut	28 800,00 €	24 000,00 €	16 145,47 €	4 800,00 €	7 854,53 €						0,00 €		- €
2020	Wargnies-Le-Petit	SS	1	RABT rue James Pollet	51 600,00 €	43 000,00 €	28 927,30 €	8 600,00 €	14 072,70 €						0,00 €		- €
2020	Fontaine-Au-Bois	SS	1	RABT rue de Bousies	22 587,60 €	18 823,00 €	12 662,76 €	3 764,60 €	6 160,24 €						0,00 €		- €
2020	Clairfayts	AB	2	RABT "La Taudinière"	44 400,00 €	37 000,00 €	29 161,00 €	7 400,00 €	7 839,00 €	28/11/2019	09/03/2020	35 000,00 €		26 212,63 €	31 455,16 €		20 659,06 €
2020	Beaufort	AB	2	Mutation Transfo. "Bois Beaufort"	43 200,00 €	36 000,00 €	28 373,00 €	7 200,00 €	7 627,00 €		09/03/2020	31 000,00 €			0,00 €		- €
2020	Bérelles	AE	2	SHTA et PRCS Scierie Mobile	132 000,00 €	110 000,00 €	52 029,12 €	22 000,00 €	22 000,00 €	20/05/2020	18/09/2020	110 000,00 €		94 790,30 €	113 748,36 €		44 835,05 €
2020	Etroeungt	SF	2	RABT"Le Grand Bois"	39 000,00 €	32 500,00 €	26 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €						0,00 €		- €
2020	Ramousies	SF	2	RABT rue de Sémeries	33 480,00 €	27 900,00 €	22 320,00 €	5 580,00 €	5 580,00 €						0,00 €		- €
2020	Solrinnes	SF	2	RABT route de Solre-Le-Château	38 520,00 €	32 100,00 €	25 680,00 €	6 420,00 €	6 420,00 €						0,00 €		- €
2020	Larouillies	SF	2	RABT route de Rocquigny	20 400,00 €	17 000,00 €	13 600,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €						0,00 €		- €
2020	Floyon	SF	2	RABT rue de Beaurepaire	39 000,00 €	32 500,00 €	26 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €						0,00 €		- €
2020	Floyon	SF	2	RABT route de Boulogne	20 940,00 €	17 450,00 €	13 960,00 €	3 490,00 €	3 490,00 €						0,00 €		- €
2020	Bousignies-Sur-Roc	SF	2	RABT chemin du Sartiau	18 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €						0,00 €		- €
2020	Etroeungt	SF	2	RABT zone poste "Tatimont"	15 000,00 €	12 500,00 €	10 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €						0,00 €		- €
2020	Grand-Fayt	SF	2	RABT rue de Maroilles	37 440,00 €	31 200,00 €	24 960,00 €	6 240,00 €	6 240,00 €						0,00 €		- €
2020	Boulogne-Sur-Helpe	SF	2	RABT route d'Etroeungt	31 200,00 €	26 000,00 €	20 800,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €						0,00 €		- €
2020	Dompierre-Sur-Helpe	SF	2	RABT chemin de la Burlotte	49 800,00 €	41 500,00 €	33 200,00 €	8 300,00 €	8 300,00 €						0,00 €		- €
2020	Prisches	SF	2	RABT "Le pas de Vache"	18 600,00 €	15 500,00 €	12 400,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €						0,00 €		- €
2020	Solre-Le-Château	SS	2	RABT rue de Clairfayts	21 360,00 €	17 800,00 €	11 974,56 €	3 560,00 €	5 825,44 €						0,00 €		- €
2020	Saint-Hilaire-Sur-Helpe	SS	2	RABT rue de Malakoff	44 400,00 €	37 000,00 €	24 890,94 €	7 400,00 €	12 109,06 €						0,00 €		- €
2020	Monceau-Saint-Waast	SF	3	RABT "Le Bout du Diable"	46 200,00 €	38 500,00 €	30 800,00 €	7 700,00 €	7 700,00 €						0,00 €		- €
2020	Noyelles-Sur-Sambre	SF	3	RABT Champs Sassogne	25 800,00 €	21 500,00 €	17 200,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €						0,00 €		- €
2020	Eppe-Sauvage	SF	4	RABT chemin d'Irlande	44 160,00 €	36 800,00 €	29 440,00 €	7 360,00 €	7 360,00 €						0,00 €		- €
2020	Eppe-Sauvage	SF	4	RABT Impasse Terre Agace	19 440,00 €	16 200,00 €	12 960,00 €	3 240,00 €	3 240,00 €						0,00 €		- €
2020	Moustier-En-Fagne	SF	4	RABT rue du Bout Là-Haut	18 600,00 €	15 500,00 €	12 400,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €						0,00 €		- €
2020	Glageon	SF	4	RABT rue des Turcs	39 600,00 €	33 000,00 €	26 400,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €						0,00 €		- €
															0,00 €		- €
															0,00 €		- €
															0,00 €		- €
															0,00 €		- €
															0,00 €		- €
															0,00 €		- €
															0,00 €		- €
															0,00 €		- €
					1 084 347,60 €	860 623,00 €	624 697,93 €	223 724,60 €	199 954,19 €			202 800,00 €		121 002,93 €	145 203,52 €		65 494,11 €

AB Renforcements Taux 78,8134%
AE Extensions Taux 47,2992%
SS Sécurisation fils nus Taux 67,2728%
SF Sécurisation fils nus faible section Taux 80%